



DETERMINA DI AFFIDAMENTO

Oggetto: *Affidamento diretto, con consultazione di operatori individuati tramite selezione dall'elenco degli operatori economici della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Polveriera nel Castello di Baia, sito nel Comune di Baia – Affidamento alla Ditta MD Archeologia srl – Es. Fin. 2019 – Cap. 1.2.1.065; art. 1.03.02.02.005 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, etc.).*
CIG ZA22474612.

IL DIRETTORE AD INTERIM

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 «Regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance», a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. n. 274 del 25/11/2014);
VISTO il D.M. del 23.1.2016 concernente la nuova articolazione degli Istituti periferici del Mibact con il quale è stata data autonomia gestionale al nuovo istituto "Parco Archeologico dei Campi Flegrei";
VISTO l'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che l'affidamento di forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, come aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO l'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in particolare i commi 2, 8 e 14;
VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.L. 12 novembre 2010, n. 187 come convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

CONSIDERATO:

- che con nota prot. n. 2008 del 09.07.2018 veniva conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l'attività in oggetto al Dr. Pierfrancesco Talamo;
- che il RUP, dr. Pierfrancesco Talamo, con la relazione prot. n. 2010 del 09.07.2018 proponeva le attività e le modalità per i lavori a farsi e che, con annotazione a margine, il Direttore ad interim concordava e disponeva di procedere;

Parco Archeologico dei Campi Flegrei

- con nota prot. n. 2196 del 25.07.2018 si è dato avvio ad una consultazione finalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 di 3 (tre) operatori economici individuati sulla base degli elenchi della Stazione Appaltante, da aggiudicare ai sensi dell'art. 95 comma 4 con il criterio del minor prezzo sull'importo determinato dall'Amministrazione, per l'affidamento di "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Polveriera nel Castello di Baia, sito nel Comune di Baia (NA)";
- la società MD Archeologia S.r.l. risultava affidataria, avendo presentato la migliore offerta;
- che l'importo contrattuale era quindi determinato in € 19.805,51 (diciannovemilaottococinque/51) oltre oneri speciali della sicurezza per € 2.188,98 (duemilacentottantotto/98), per un importo complessivo di € 21.994,41 (ventunomilanovecentonovantaquattro/41) oltre IVA;
- che su proposta del RUP, avanzata con nota prot. n. 2277 del 02.08.2018, il Direttore ha nominato, con nota prot. n. 2278 del 02.08.2018, i soggetti operativi della stazione appaltante, ai sensi del vigente D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- con determina a contrarre n. 55 del 06.08.2018 si è provveduto ad affidare alla società MD Archeologia S.r.l. i lavori in oggetto;
- che, per la necessità di dare inizio immediatamente ai lavori per l'imminenza dell'allestimento della mostra all'interno del Locale Polveriera, si è provveduto alla consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge con verbale del 27.08.2018, trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota n. 2688 del 07.09.2018, nel quale era prevista la realizzazione dei lavori in 35 (trentacinque) giorni naturali e consecutivi;

VISTO il verbale di chiusura dei lavori del giorno 01.10.2018, trasmesso dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 3618 del 29.11.2018, nel quale si stabilisce che i lavori sono conclusi nei tempi e modi previsti;

VISTA la nota di trasmissione della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, prot. n. 1133 del 01.04.2019, da parte del Responsabile Unico del Procedimento Dr. Pierfrancesco Talamo e del Direttore dei Lavori, arch. Maria Pia Cibelli, nella quale si rappresentava che, poiché non tutte le caratteristiche costruttive e tecnologiche del luogo dei lavori di cui all'oggetto erano note, a causa della mancanza di elaborati di *as built* dei lavori precedentemente eseguiti per la realizzazione del Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia, considerata l'urgenza di completare i lavori e l'allestimento della sala nei tempi previsti per l'inaugurazione della mostra (27 ottobre 2018), non potendosi dunque interrompere le attività, sono state predisposte ed attuate senza interruzione ulteriori lavorazioni rivelatesi indispensabili, il cui ammontare è risultato pari a € 8.410,61, oltre IVA;

CONSIDERATO l'art. 106, comma 1, in particolare quanto previsto nelle lettere a), b), c) del citato D.Lgs. 50/2016, specificamente in quanto le modifiche non sostanziali sono state determinate da circostanze impreviste, il cambiamento del contraente sarebbe risultato impraticabile ed avrebbe comportato per la stazione appaltante notevoli disagi;

TENUTO CONTO di quanto proposto dal RUP e dal Direttore dei Lavori nella nota di trasmissione citata, per coprire la maggiore spesa di cui sopra circa la maggiore disponibilità sulla cifra già indicata nella precedente determina n. 55 del 6.08.2018;



Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Si stabilisce di stipulare un ulteriore affidamento alla ditta MD Archeologia srl, al fine di liquidare le ulteriori ed indispensabili lavorazioni già eseguite;
Per tutto quanto sin qui rappresentato,

DETERMINA

1. di impegnare l'importo, pari ad € 8.410,61 da imputare sul medesimo capitolo di spesa EF 2019, **cap. 1.2.1.065; art. 1.03.02.02.005 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, etc.);**

2. di stipulare un ulteriore affidamento alla ditta MD Archeologia srl, al fine di liquidare le ulteriori ed indispensabili lavorazioni già eseguite, per un importo pari a € 8.410,61 (ottomilaquattrocentodieci/61) oltre IVA al 10%;

3. ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 di disporre la stipula del contratto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

4. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto.

L'impegno assunto nella presente Determina trova copertura finanziaria sul Bilancio previsionale 2019 approvato dal Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei con verbale n. 5 del 07.12.2018 al capitolo cap. 1.2.1.065; articolo 1.03.02.02.005 Manifestazioni culturali (congressi, convegni, mostre, etc.).

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr. Pierfrancesco Talamo

Visto attestante la copertura finanziaria:

Il funzionario responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Maria Salemme

Il Segretario Amministrativo

Dott.ssa Stefania Saviano

IL DIRETTORE ad-interim

Dr. Paolo Giulienni