



Parco Archeologico dei Campi Flegrei

DETERMINA DI APPROVAZIONE DI VARIANTE TECNICA SUPPLETIVA

OGGETTO: Parco Archeologico delle Terme di Baia. Intervento di Manutenzione Straordinaria dell'edificiobiglietteria ed accoglienza.

CUP: F82F22001320001

CIG: 9479663162

IL DIRETTORE

VISTO

- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii.
- il D.P.C.M. 171/2014 e il D.P.C.M. 169/2019 recante il Regolamento di Riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e D.M. attuativi.
- il D.M. 44 del 23/01/2016 di istituzione del Parco, il D.M. 198 del 09/04/2016 di assegnazione dei Siti e il D.M. 328 del 28/06/2016 di conferimento dell'Autonomia Speciale.
- il D.M. 21/02/2018 "Adozione dei Livelli Minimi Uniformi di Qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale".
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove Norme in Materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi" e ss.mm. ii.
- il D. Lgs. 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.
- il Provvedimento DG – MU n. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21/06/22, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l'incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022.

PREMESSO

- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Cultura è diventato un Istituto dotato di Autonomia Speciale, con conseguente Autonomia Scientifica, Finanziaria, Contabile e Organizzativa;
- che tale nuovo assetto ha comportato l'acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'Istituto;
- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei nell'ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la tutela e la valorizzazione del proprio Patrimonio Archeologico;

VISTO

- La Determina a Contrarre Rep. n. 152 del 08/11/2022 con la quale si disponeva, in riferimento all'oggetto del presente atto, di contrarre mediante Trattativa Diretta MEPA con l'O. E. Mediterranea S.r.l. con sede legale in Corso Campano n. 546 – 80014 Giugliano in Campania (NA), P. IVA: 03881681211, per l'importo di € 60.713,65 (sessantamilaasettecentotredici/65) di cui € 8.648,37 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA come per Legge ed oneri se dovuti;
- La Trattativa Diretta MEPA con RDO n.3286179 e la documentazione amministrativa, tecnica ed economica allegata;



- L'Offerta Economica pervenuta a mezzo PEC, acquisita al Prot. n. 8099 del 30/11/2022, in errata corrige di un mero errore materiale formulato mediante Modulo MEPA, per un importo di € 50.300,59 (cinquantamilatrecento/59) comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- La Determina di affidamento Rep. n. 175 del 05/12/2022;
- Il Contratto Rep. n. 14 del 25/01/2023 con il quale l'O. E. Mediterranea S.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di € 50.300,59 (cinquantamilatrecento/59) di cui € 8.648,37 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 41.652,22 quale importo dei lavori, al netto del ribasso praticato in sede di offerta, pari al 20 %.

DATO ATTO che con il verbale del 06/03/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori ai sensi dell'Art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018.

CONSIDERATO che per il completamento dei lavori in oggetto, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta apposita perizia di variante e suppletiva, già agli atti di questa Stazione Appaltante con Prot. n. 3190 del 10/05/2023, per l'importo di €354,90 euro al netto del ribasso offerto del 20,00%;

VALUTATA l'opportunità di approvare l'aggiornamento prezzi contenuto in perizia e nei relativi allegati per un importo di € 314,14 oltre Iva;

CONSIDERATO che i lavori in variante non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto, né producono alcun pregiudizio economico all'Impresa atteso che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste, oltre i nuovi prezzi di cui al Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1;

DATO ATTO che l'importo per la realizzazione degli interventi di cui in perizia, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario è nettamente inferiore al 20% dell'importo contrattuale originario;

CONSIDERATO, altresì, che l'Amministrazione aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nell'esecuzione del servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 12 del d. lgs. 50/2016;

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al Codice di Comportamento e alla Legge Anticorruzione;

VISTO

- il D.P.R. 29/05/2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la Disciplina del Servizio di Cassa delle Soprintendenze dotate di Autonomia Gestionale;

- il D.P.R. 27/02/2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70;
- il Decreto MiC DG-MU SERV I n. 23 del 11/01/2022, con il quale la Direzione Generale Musei approvava in favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2022, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R del 29/05/2003 n. 240 e dell'art. 18 c. 3 D.P.C.M. 169/2009;
- la Determina Rep. 30 del 30/03/2022 di approvazione della variazione compensativa al Bilancio di Previsione 2022 ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 97/2003 a seguito del nulla osta della Direzione Generale Musei;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 354,90 euro oltre IVA come per legge per la realizzazione degli interventi di cui alla citata perizia ed € 314,14 previsti per l'aggiornamento tariffario, oltre iva come per legge per un totale complessivo di € 816,23a valere sul Capitolo - 2.1.2.020 "Recupero, Restauro, Adeguamento e Manutenzione Straordinaria di Beni Immobili e Allestimenti Museali" Art. - 2.02.03.06.001/A dell'Esercizio Finanziario Anno 2023;

Tutto ciò Premesso, Visto e Considerato

DISPONE

1. di approvare:

- la perizia di variante tecnica suppletiva recante Prot. n. 3190 del 10/05/2023 afferente **l'Intervento di Manutenzione Straordinaria dell'Edificio Biglietteria ed Accoglienza del Parco Archeologico delle Terme Romane di Baia**, in favore dell'Operatore Economico **Mediterranea S.r.l., con Sede Legale in Corso Campano n. 546 – 80014 Giugliano in Campania (NA), P. IVA: 03881681211**, agli stessi patti, prezzi e condizioni della pattuizione originaria, con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'Appaltatore di € 354,90 oltre Iva, il quale determina il nuovo importo contrattuale di per l'importo di oltre Iva, per l'importo complessivo di € 50.655,49 oltre IVA come per Legge;
- l'aggiornamento tariffario per l'importo di € 314,14 oltre Iva;
- l'atto di sottomissione già sottoscritto dal Direttore dei Lavori e la Ditta affidataria e il verbale di concordamento nuovi prezzi;
- gli elaborati tecnici allegati alla perizia e, nello specifico: Quadro economico di variante, computo di variante, elenco prezzi e stima incidenza della manodopera;

di dare atto che l'importo complessivo dato dalla somma prevista per la realizzazione degli interventi di variante e la somma per l'aggiornamento tariffario di € 669,04 oltre Iva trova copertura nell'ambito del capitolo "Recupero, Restauro, Adeguamento e Manutenzione Straordinaria di Beni Immobili e Allestimenti Museali" Art. - 2.02.03.06.001/A dell'Esercizio Finanziario Anno 2023;

2. di precisare che l'Operatore Economico ha già assunto gli Obblighi relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano Straordinario contro le Mafie, nonché delega al Governo in Materia di Normativa Antimafia" e ss.mm.ii;
3. di dare Atto che il CUP ed il CIG della Procedura Originaria rimangono invariati.
4. di numerare e inserire il presente Atto nella Raccolta delle Determine del Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;

5. di pubblicare il presente Provvedimento nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto e di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Legge 190/2012 in coerenza con la Tutela della Privacy di cui alla Normativa Nazionale e Comunitaria.

cc/fsdu


Visto Attestante la Copertura Finanziaria

Il Funzionario Amministrativo
Dr.ssa Maria Salemmè



Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Dr. Fabio Pagano



Prenot. 36 - 2023

Prenot. 37 - 2023