



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Parco archeologico dei Campi Flegrei

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020
"PARCO ARCHEOLOGICO DEI CAMPI FLEGREI - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO TRAMITE INTERVENTI SULLE AREE ARCHEOLOGICHE E SULLA VIABILITÀ"
Delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 - CUP F29J16000380001

INTERVENTO PER LA "MESSA IN SICUREZZA, RESTAURO, ADEGUAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI NECROPOLI DI S. VITO, NECROPOLI DI VIA CELLE, MACELLUM/TEMPIO DI SERAPIDE E STADIO DI ANTONINO PIO - POZZUOLI"

APPROVAZIONE QTE AGGIORNATO E CORRETTO

IL DIRETTORE

VISTA la delibera CIPE n. 3 del 1.05.2016 di approvazione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo" e l'allegato elenco degli interventi nel quale è compreso l'intervento *Parco Archeologico dei Campi Flegrei- Restauro e valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità*, descritto nella specifica scheda-intervento n. 27 per l'originario importo complessivo di 25 Meuro, successivamente rideterminato in € 23.946,875,00, compresa la quota beneficiario destinata alle attività di supporto e rafforzamento amministrativo;

VISTA la Disposizione direttoriale rep. n. 107 del 20/11/2018 con la quale l'allora Direttore *ad interim* del Parco archeologico dei Campi Flegrei *ha approvato il Piano degli Interventi comprendente l'Intervento denominato "Messa in sicurezza, Restauro, Adeguamento e Valorizzazione dei siti archeologici Necropoli di S. Vito, Necropoli di Via Celle, Macellum/Tempio di Serapide e Stadio di Antonino Pio – Pozzuoli NA"*;

VISTA la Disposizione rep. n. 11 del 13/12/2018 con la quale è stato approvato il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Generale-Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio "Cultura e Turismo", e il Parco archeologico dei Campi Flegrei, beneficiario;

VISTO il provvedimento DG – MU n. 530 del 10.06.2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l'incarico di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei;

VISTA Disposizione rep. n. 93 del 01/07/2019 con la quale il Sottoscritto ha assunto le funzioni di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii dell'intervento *Parco Archeologico dei Campi Flegrei- Restauro e valorizzazione del Parco tramite interventi sulle aree archeologiche e sulla viabilità* finanziato a valere sul Piano Stralcio "Cultura e Turismo del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020;

RICHIAMATA la Disposizione rep. n. 60 del 10/04/2019, successivamente corretta con Disposizione rep. 64 del 17/04/2019, con la quale l'allora Direttore *ad interim*, Dott. Paolo Giulierini, ha approvato il



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Parco archeologico dei Campi Flegrei

Documento di Indirizzo alla Progettazione ex art. 23 del D.lgs. 50/2016 e il relativo QTE di massima, nonché i Capitolati d'Appalto e gli Schemi di Contratto relativi alla procedura di affidamento per i Servizi di Architettura e di ingegneria per l'Intervento denominato "Messa in sicurezza, Restauro, Adeguamento e Valorizzazione dei siti archeologici Necropoli di S. Vito, Necropoli di Via Celle, Macellum/Tempio di Serapide e Stadio di Antonino Pio – Pozzuoli NA)", che si intende confermata in ogni sua parte;

DATO ATTO che il QTE pre gara relativo all'Intervento *de quo* come approvato con la precitata Disposizione rep. n. 64/2019 ammonta ad un complessivo valore pari a € **1.750.711,33. Iva e altri oneri incusi**;

RICHIAMATA altresì la Determina a contrarre n. 67 del 18/04/2019 con la quale l'allora Direttore *ad interim*, Dott. Paolo Giulierini, ha disposto di procedere all'aggiudicazione delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione mediante procedura di gara indetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, co 1 e 60 del Codice degli Appalti, per il tramite della Centrale di Committenza Invitalia per un importo a base di gara pari ad € **137.427,72** oltre IVA ed oneri previdenziali e assistenziali, se dovuti, come da QTE pre gara di cui alla precitata Disposizione rep. n. 64/2019;

DATO ATTO che in esito della procedura di gara, la Centrale di Committenza con provvedimento prot. n. 2019_0135439 del 21/10/2019 ha provveduto a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice degli Appalti **RTP STUDIO FEIFFER & RAIMONDI (MANDATARIA)**, per un importo pari a € **81.724,00** oltre IVA ed oneri previdenziali e assistenziali;

TENUTO CONTO pertanto che a seguito dell'aggiudicazione del servizio di progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione si sono determinate economie derivanti da ribassi d'asta;

CONSIDERATO che nel QTE pre gara di cui alla precitata Disposizione rep. n. 64/2019 sono stati ravvisati meri errori materiali di calcolo per la mancata valorizzazione del 4% per contributi previdenziali nella voce "IVA su spese tecniche (aliquota 22% + 4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)";

RAVVISATA pertanto l'opportunità di aggiornare e correggere il soprariportato QTE pre gara sia in ordine alla correzione del mero errore materiale relativo alla voce "IVA su spese tecniche" sia alla rideterminazione dei valori relativi alle voci B.1.d), e), g) per effetto dei ribassi determinatisi;

Tanto Visto, richiamato, dato atto, tenuto conto, considerato e ravvisato con la presente disposizione il Sottoscritto Fabio Pagano nella qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e di RUP dell'Intervento Parco Archeologico dei Campi Flegrei- Restauro e valorizzazione del Parco tramite interventi



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Parco archeologico dei Campi Flegrei

sulle aree archeologiche e sulla viabilità finanziato a valere sul Piano Stralcio Cultura Turismo del FSC 2014 - 2020,

DISPONE

1. Di approvare il **QTE pre gara aggiornato e corretto** dell'intervento *denominato "Messa in sicurezza, Restauro, Adeguamento e Valorizzazione dei siti archeologici Necropoli di S. Vito, Necropoli di Via Celle, Macellum/Tempio di Serapide e Stadio di Antonino Pio – Pozzuoli NA)"* di cui all'ALL. 1 che:
 - a) corregge l'errore di calcolo contenuto nella voce "IVA su spese tecniche" del QTE approvato con Disposizione rep. n. 64/2019, incrementandola delle somme a copertura del 4% per contributi previdenziali, valorizzandola per complessivi € **69.652,79**;
 - b) ridetermina la voce "imprevisti" del Quadro B.3 del QTE pre gara in € **11.650,46** in funzione dell'incremento delle somme della voce di costo "IVA su spese tecniche";
 - c) ridetermina le voci B.1 d), e) g) del medesimo QTE in funzione dei ribassi d'asta determinatisi a seguito dell'aggiudicazione della gara di progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - d) evidenzia le economie da ribassi d'asta maturate a seguito dell'aggiudicazione della gara di progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari a complessivi € **70.676,87**;
2. Di dare atto che il **QTE pre gara aggiornato e corretto** per le sole voci di costo sopra evidenziate lascia invariato il valore complessivo dell'Intervento pari a € **1.750.711,33**, inclusi Iva e oneri;
3. Di dare atto che il valore complessivo del QTE di cui all'ALL. 1 rientra nella disponibilità a valere sul Piano Stralcio Cultura e Turismo del FSC 2014 – 2020;
4. Di ritenere l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente Disposizione;
5. Di trasmettere all'AdG del FSC la presente Disposizione, incluso l'All.1, per gli adempimenti conseguenti e necessari.

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei

Dott. Fabio Pagano