



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Parco archeologico dei Campi Flegrei



DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO SPESA

Oggetto: Integrazione di impegno di spesa per i lavori relativi l'intervento di "messa in sicurezza di somma urgenza del muro perimetrale del Settore di Mercurio presso le Terme di Baia" (ai sensi dell'art.163 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.). Integrazione di spesa pari a € 1.370,76 per lavori e € 310,57 per IVA calcolata ala 22% per un importo totale paria a € 1672,32.

CIG_ Z9F31D46EA

IL DIRETTORE

VISTO

- il DLGS 42/2004 e smi, recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e DM attuativi;
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione dei siti e il DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell'autonomia speciale;
- il DM 21 febbraio 2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.;
- il Dlgs 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii;
- il provvedimento DG – MU n. 530 del 10/06/2019 con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l'incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 20/06/2019;

PREMESSO che:

- in data 27. 02.2021 è avvenuto il crollo di parte del muro perimetrale del Settore di Mercurio presso le Terme di Baia, probabilmente dovuto da un'improvvisa cinematizzazione di porzioni murarie sommitali, si richiedeva, la necessità di procedere con ogni sollecitudine, all'affidamento di messa in sicurezza del sito;
- con nota prot. 1427-A del 03.03.2021, a seguito di sopralluogo del 27.02.2021, l'Arch. Annalisa Manna con verbale di somma urgenza, redatto il giorno 01.03.2021, manifestava l'esigenza di intervenire con la massima tempestività e rimuovere ogni pregiudizio a tutela del bene, provvedendo a reperire per le vie brevi, in via d'urgenza, la ditta "Safi Italia S.r.l" specializzata in opere provvisoriale;
- con nota prot. 1328 -P del 02.03.2021, l'Arch. Annalisa Manna, è nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del d. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, l'Arch. Marida Salvatori, nominata Direttore dei Lavori e il Dott. Enrico Gallochio supporto scientifico;
- l'importo presunto dei lavori, in sede di redazione del verbale, è stato stimato in € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA;
- in data 10.03.2021, il RUP, arch. Annalisa Manna, ha redatto, per l'intervento in oggetto, perizia giustificativa, corredata dei necessari documenti economici (computo metrico estimativo, anali prezzi) e concordamento prezzi con l'affidatario ai sensi dell'art. 163 del D. lgs. 50/2016;
- nella documentazione economica sopra citata è stato quantificato e concordato un importo lavori par a € 30.066,41 (trentamilasessantasei/42) oltre IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 36.681,04 (trentasimilaseicoottantuno/03);
- con determina, rep. n. 85 del 26.05.2021, è stato determinato:
 - di approvare la perizia giustificativa di spesa e i suoi allegati tecnico-economici;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Parco archeologico dei Campi Flegrei



- di **impegnare** la spesa € 30.066,42 (trentamilaseicentasei/42) oltre IVA al 22% pari a € 6.614,61 per un importo totale pari a € **36.681,03 (trentasimilaseicentoottantuno/03)** sul Capitolo 2.1.020 Articolo 2.02.03.06.001/A – Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di immobili, Bilancio 2021 - Bilancio 2021, per l'affidamento dell'intervento urgente di messa in sicurezza del muro perimetrale del settore di Mercurio presso le Terme di Baia;
- di **affidare** all'operatore economico **Safi Italia S.r.l.**, sito in Napoli (NA) al Viale Michelangelo n. 80, cap. 80129 – C.F. e P. IVA 07902401210, safi.italia@pec.it, i lavori di somma urgenza relativi all'intervento di messa in sicurezza del muro perimetrale del Settore di Mercurio presso le Terme di Baia;

RICHIAMATO

- in particolare l'art.36 co.2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, che prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture per importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 Dlgs 50/2016;
- l'art 163 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il quale prevede che *"In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità"*;
- quanto disposto per le procedure sottosoglia dal citato D.L. 76/2020, all'art. 1 co. 1 *"... qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021"* e all'art. 1 co. 2 lett. a) che indica come possibile modalità l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro";
- l'art. 1 co. 3 del citato D.L. 76/2020 *"Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016"*;
- le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

VISTA la proposta del RUP, arch. Annalisa Manna, del 5670 del 20/09/2021 con la quale, a riscontro della relazione del Direttore dei Lavori, arch. Marida Salvatori, sul conto finale dei lavori effettuati per la somma complessiva di € 38.353,36 di cui € 31.437,18 per lavori e € 6.916,18 per IVA al 22% con un incremento di spesa pari a € 1.370,76 per lavori e € 301,57 per IVA al 22%; dall'operatore economico **"Safi Italia S.r.l"**, rappresentava la necessità di un'integrazione dell'impegno di spesa secondo quanto approvato con determina di affidamento e impegno di spesa nota rep. n. 85 del 26 maggio 2021;

VALUTATO positivamente quanto proposto dal RUP arch. Annalisa Manna;

CONSIDERATO che nelle more dell'approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l'attività amministrativa contabile dell'Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti;

VISTO il Decreto MiBAC DG-MU SERV I n.104 del 22.02.2021, con il quale la Direzione Generale Musei, approva il favore di questo Ente il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2021, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del D.P.R del 29 maggio 2003 n.240 e dell'art. 18 c.3 DPCM 169/2009;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 1.6801,33 di cui € **1.370,76 per lavori e € 301,57 per IVA**



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Parco archeologico dei Campi Flegrei



ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 1.6801,33 di cui € **1.370,76 per lavori** e € **301,57 per IVA** al 22% sul **Capitolo 2.1.020 Articolo 2.02.03.06.001/A** Bilancio 2021;

Per quanto citato in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa che si intendono integralmente riportate, il sottoscritto, **Dott. Fabio Pagano** in qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei,

DETERMINA

- di **impegnare** la spesa integrativa di € **1.672,33** di cui € 1.370,76 per lavori e € 310,57 per IVA calcolata al 22% sul Capitolo 2.1.020 Articolo 2.02.03.06.001/A – Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione straordinaria di immobili - Bilancio 2021, per l'affidamento dell'intervento urgente di messa in sicurezza del muro perimetrale del settore di Mercurio presso le Terme di Baia;
- di **numerare** ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei e
- di **pubblicare** nella apposita sezione "trasparenza" del sito di questo Istituto.

GP/AM/vp/emds

Visto di copertura finanziaria
Il Funzionario amministrativo
Dott.ssa Maria Salemme

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Funzionario architetto
Arch. Annalisa Manna

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei
Dott. Fabio Pagano

Prot. n. 118/2021