



Parco Archeologico dei Campi Flegrei

## DETERMINA

**Oggetto:** Intervento di “Messa in sicurezza delle aree a maggiore criticità del Parco Archeologico delle Terme di Baia”– **CUP: F85F19000870001 -F89D22002550001-Approvazione modifica contratto in corso di efficacia ai sensi dell’art. 106 comma 12 al contratto rep. 10 del 19.01.2023 relativo al servizio per l’esecuzione delle attività progettuali per gli aspetti architettonici e di sicurezza inerenti l’intervento di Messa in sicurezza delle aree a maggiore criticità del Parco archeologico delle Terme di Baia– CIG: ZA337F31AD**

## IL DIRETTORE

### VISTO

- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;
- il D.P.C.M. 171/2014 e il D.P.C.M. 169/2019 recante il Regolamento di Riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e D.M. attuativi;
- il D.M. 44 del 23/01/2016 di istituzione del Parco, il D.M. 198 del 09/04/2016 di assegnazione dei Siti e il D.M. 328 del 28/06/2016 di conferimento dell’Autonomia Speciale;
- il D.M. 21/02/2018 “Adozione dei Livelli Minimi Uniformi di Qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale”;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove Norme in Materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi" e ss.mm. ii.;
- il D. Lgs. 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii;
- il Provvedimento DG – MU n. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21/06/22, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022.

### PREMESSO

- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Cultura è diventato un Istituto dotato di Autonomia Speciale, con conseguente Autonomia Scientifica, Finanziaria, Contabile e Organizzativa;
- che tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell’Istituto;
- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la tutela e la valorizzazione del proprio Patrimonio Archeologico;
- che il Parco cura la manutenzione e la gestione dei siti archeologici e degli immobili in consegna ed ispira la propria azione ai principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia;

### DATO ATTO:

- che con il D.M. 4 giugno 2019 è stata approvata la programmazione finanziata ai sensi dell’art.1, commi 9 e 10, della legge 190/2014 ed è stato stanziato un finanziamento per il “completamento per la messa in sicurezza, adeguamento funzionale per l’accessibilità e la valorizzazione del Parco Archeologico delle Terme di Baia” per complessivi euro **1.362.900 euro** di cui euro 372.900 a valere sull’annualità 2019 e euro 990.000 a valere sull’annualità 2020;



- della nomina a Responsabile Unico del Procedimento dell'Arch. Angela Kleincon determina n. 144 dell'11.09.2020;

**RICHIAMATI:**

- La determina 167 del 14.09.2021 con la quale veniva approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione redatto dal RUP relativamente alla progettazione dell'intervento in oggetto;
- La determina a contrarre rep. 122 del 04.10.2022 con la quale è stata avviata la procedura di affidamento diretto mediante Trattativa Diretta Mepa del servizio in oggetto con invito rivolto all'Operatore economico Studiolibero Architettura S.r.l.s., con importo a base d'asta pari ad €25.000,00 oltre oneri Iva;
- La determina di affidamento rep. 140 del 19.10.2022 con la quale si affidava alla citata società il servizio in epigrafe;
- Il contratto rep. n. 10 del 19.01.2023 con il quale è stato affidato all'OE Studiolibero Architettura S.r.l.s. l'incarico di progettazione per gli aspetti architettonici e di sicurezza dell'intervento in epigrafe per l'importo di € 24.000,00 oltre oneri previdenziali ed oltre Iva;

**CONSIDERATO** che con il Decreto della Direzione Generale Bilancio n. 3273 del 18.10.2022 è stato attribuito al Parco Archeologico dei Campi Flegrei un secondo finanziamento per la messa in sicurezza e restauro dei settori di Mercurio e Sosandra del Parco Archeologico delle Terme Romane di Baia, per l'importo di complessivo di € 700.000,00 iva compresa;

**RILEVATA** pertanto l'opportunità, alla luce del detto finanziamento, di incrementare le lavorazioni relative all'intervento in oggetto e, pertanto, di variare in aumento le prestazioni dei membri del gruppo di progettazione;

**PRESO ATTO** della proposta del RUP Arch. Angela Klein recante prot. 6274 del 29.08.2023 di approvazione delle modifiche ed integrazioni al Documento di Indirizzo alla Progettazione approvato con determina 167 del 14.09.2023 e della variante avente ad oggetto l'incremento delle prestazioni dei progettisti già incaricati;

**RICHIAMATA** la determina rep. 145 del 20.09.2023 con la quale veniva approvato il DIP integrativo e modificativo del Documento di Indirizzo alla Progettazione già approvato con determina 167 del 14.09.2021 e si dava mandato agli Uffici competenti di procedere all'istruttoria della variante in corso d'opera;

**RILEVATO**, pertanto:

- Che sussiste la necessità di approvare le modifiche al contratto rep. 10 del 19.01.2023 in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016;
- Che l'importo per la realizzazione del servizio incrementato ammonta – al netto del ribasso offerto in sede di gara – ad €4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri previdenziali (4%) ed Iva (22%);

**DATO ATTO:**

- che l'importo così determinato risulta inferiore al 20% dell'importo contrattuale originario e, pertanto, ampiamente contenuto nei limiti di cui all'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016;
- che l'importo della variante *ut supra* individuato determina il nuovo importo contrattuale, che pertanto ammonta ad € 28.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;

**VALUTATO:**

- che la modifica contrattuale deriva da una circostanza imprevista e imprevedibile, quale la concessione di un nuovo finanziamento, che consentirà di ampliare i lavori a farsi per la messa in sicurezza delle Terme di Baia e, di conseguenza, di modificare il servizio di progettazione da rendere;

- che le suddette motivazioni e i variati importi che ne discendono rientrano nei limiti di cui all'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016;
- che la modifica non altera la natura generale del contratto;
- che l'Amministrazione aggiudicatrice può avvalersi della variazione in aumento della prestazione contrattuale, nell'esecuzione del servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;

**VALUTATA**, altresì, l'opportunità per l'Amministrazione di riservarsi la facoltà di procedere, per la fase esecutiva dell'intervento, con l'affidamento diretto al progettista dell'incarico di direttore operativo per gli aspetti di restauro architettonico e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per un importo – al netto del ribasso presentato in sede di offerta – pari ad € 28.000,00 oltre oneri ed Iva, che troveranno copertura come di seguito: € 24.000,00 (ventiquattromila/00) a valere sul finanziamento del DM n° 265 del 4 giugno 2019 ed euro 4.000,00 (quattromila/00) a valere sul finanziamento DDG Bilancio n° 3273 del 18.10.2022 escluso oneri

previdenziali CNPAIA 4% ed escluso IVA 22%;

**ACCERTATA** la copertura finanziaria per la variazione in aumento della prestazione dell'importo di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri previdenziali (4%) ed Iva (22%) sul capitolo 2.1.2.020 "Interventi urgenti Terme di Baia fondi MIC2022" art. 2.02.03.06.001/T2 Esercizio finanziario 2023;

**DATO ATTO**, con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al Codice di Comportamento e alla Legge Anticorruzione;

#### VISTO

- il D.P.R. 29/05/2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la Disciplina del Servizio di Cassa delle Soprintendenze dotate di Autonomia Gestionale;
- il D.P.R. 27/02/2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70;
- il Decreto MiC DG-MU SERV I n.181 del 07/03/2023 della Direzione Generale Musei che approva in favore di questo Ente il Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2023 (ns. Prot. n. 1595 – A del 10/03/2023).

Per tutto quanto sopra,

#### DISPONE

1. di approvare la variazione in aumento ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016, dell'originario importo contrattuale rep. 10 del 19.01.2023 stipulato con l'OE Studi Libero Architettura S.r.l.s., con sede in Napoli (NA) alla Via Dei Greci n. 67, CAP: 80133, P. IVA: 08849531218 con un incremento dell'importo originario da corrispondere all'Appaltatore di € 4.000,00 oltre oneri previdenziali ed Iva;
2. di approvare, altresì, lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente;
3. di dare atto che da tale provvedimento deriva un aumento di spesa pari ad € 4.000,00 oltre oneri previdenziali ed Iva, che trova copertura sul capitolo 2.1.2.020 "Interventi urgenti Terme di Baia fondi MIC 2022" art. 2.02.03.06.001/T2 Esercizio finanziario 2023;

4. di dare atto che il nuovo importo contrattuale risulta determinato in € 28.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
5. di dare atto che i relativi CUP sono **F85F19000870001** e **F89D22002550001** e il CIG è **ZA337F31AD**;
6. di numerare e inserire il presente atto nella raccolta delle Determinate del Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
7. di pubblicare il presente Provvedimento nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto e di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Legge 190/2012 in coerenza con la Tutela della Privacy di cui alla Normativa Nazionale e Comunitaria.

cc/


**Visto Attestante la Copertura Finanziaria**

Il Funzionario Amministrativo  
Dr.ssa Maria Salemme



**Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei**

Dr. Fabio Pagano



Prenot. 106-2023