



Parco Archeologico dei Campi Flegrei

## DETERMINA

**OGGETTO:** Castello di Baia – Interventi di adeguamento degli Spazi Espositivi dell’Alloggio del Comandante propedeutici all’installazione della Mostra “La pittura della voce. Cuma, l’alfabeto, le origini, le conseguenze” nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) – Regione Campania POC 2014 – 2020, Linea Strategica 2.4: “Rigenerazione urbana, politiche per il Turismo e Cultura” – D.G.R. n. 584 del 16/12/2020.

**Approvazione modifica del contratto Rep. 78 del 20/07/23 ai sensi dell’art. 106 c. 12 e art. 149 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. con l’Operatore Economico Carannante S.r.l. – P. IVA: 07171750636.**

**CUP F82F23000270001**

**CIG 9843447D6C**

## IL DIRETTORE

### VISTO

- il D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii.;
- il D.P.C.M. 171/2014 e il D.P.C.M. 169/2019 recante il Regolamento di Riorganizzazione del Mibact, degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell’Organismo Indipendente e D.M. attuativi;
- il D.M. 44 del 23/01/2016 di istituzione del Parco, il D.M. 198 del 09/04/2016 di assegnazione dei Siti e il D.M. 328 del 28/06/2016 di conferimento dell’Autonomia Speciale;
- il D.M. 21/02/2018 “Adozione dei Livelli Minimi Uniformi di Qualità per i Musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema Museale Nazionale”;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 “Nuove Norme in Materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi” e ss.mm. ii.;
- il D. Lgs. 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii.;
- il D. Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Provvedimento DG – MU n. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21/06/2022, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l’incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022;

### PREMESSO

- che il Parco archeologico dei Campi Flegrei a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Cultura è diventato un Istituto dotato di Autonomia Speciale, con conseguente Autonomia Scientifica, Finanziaria, Contabile e Organizzativa;
- che tale nuovo assetto ha comportato l’acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell’Istituto;
- che il Parco Archeologico dei Campi Flegrei nell’ambito delle proprie competenze ha individuato una serie di obiettivi programmatici strategici, tra cui la tutela e la valorizzazione del proprio Patrimonio Archeologico;

**CONSIDERATO** che presso il Sito del Castello Aragonese di Baia – Bacoli (NA) sarà allestita la Mostra denominata “La pittura della voce. Cuma, l’alfabeto, le origini, le conseguenze”, e che per la stessa è necessario procedere con le opere di adeguamento dei locali espositivi dell’Alloggio del Comandante, così come meglio specificato nella documentazione tecnica acquisita agli atti con prot. n. 3616 del 18.05.2023;

**VISTO** l’atto di nomina del RUP e Direttore dei Lavori per il funzionario arch. Maria Pia Cibelli, giusto prot. n. 3687 del 22.05.2023;



#### **RICHIAMATE**

- la determina a contrarre Rep. 54 del 26.05.2023 per gli interventi di cui all'oggetto, di adeguamento degli Spazi Espositivi dell'Alloggio del Comandante propedeutici all'installazione della mostra "La pittura della voce. Cuma, l'alfabeto, le origini, le conseguenze";
- la trattativa diretta MEPA con RDO n. 3583262 e la documentazione amministrativa, tecnica ed economica allegata, dalla quale emerge un ribasso in sede di trattativa sull'importo previsto del 16,05475%;
- la determina di affidamento Rep. 58 del 30.05.2023 per gli interventi di cui all'oggetto e sopra richiamati;
- Il contratto Rep. 78 del 20.07.23 di affidamento dei lavori di cui all'oggetto e sopra richiamati;

**PRESO ATTO** della perizia di variante e relativi allegati, di cui alla nota prot. 7562 del 09.10.2023, del RUP e DL arch. Maria Pia Cibelli in ordine alla variazione in aumento del contratto di €. 7.995,71 oltre IVA, è pari al 14,32 % dell'importo contrattuale, così suddiviso:

- € 7.803,10 (settemilaottocentotré/10) per i lavori;
- € 192,61 (centonovantadue/61) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**TENUTO CONTO** che la perizia di variante sopra richiamata, redatta ai sensi dell'art. 149 c. 2 del d. Lgs. 50/2016, si è resa necessaria per la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, per i fatti verificatisi in corso d'opera come come dettagliati nella relazione prot. 7562 del 09.10.2023 prima richiamata, per le circostanze imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale al perseguimento degli obiettivi dell'intervento;

**DATO ATTO** che l'importo della variante sopra individuato determina il nuovo importo contrattuale che, pertanto, ammonta ad € 63.850,43 (sessantatremilaottocentocinquanta/43) incluso gli oneri della sicurezza oltre l'IVA come per legge;

#### **VISTI**

- l'art. 106 c. 12 del d. lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;
- l'art. 149 c. 2 del d. lgs. 50/2016;

**RITENUTO** di avvalersi della Facoltà di Estensione delle Prestazioni nei limiti del "Quinto d'Obbligo", che l'art. 106, comma 12 del D. Lgs 50/2016;

**DATO ATTO**, con riferimento al presente Provvedimento, dell'assenza di Incompatibilità o Conflitti di Interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al Codice di Comportamento e alla Legge Anticorruzione;

#### **VISTO**

- il D.P.R. 29/05/2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la Disciplina del Servizio di Cassa delle Soprintendenze dotate di Autonomia Gestionale;
- il D.P.R. 27/02/2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70;
- il Decreto MIC DG-MU SERV I n.181 del 07/03/2023 della Direzione Generale Musei che approva in favore di questo Ente il Bilancio di previsione per l'Esercizio Finanziario 2023 (ns. Prot. 1595 – A del 10/03/2023);

**ACCERTATA** la Disponibilità Finanziaria di complessivi € 7.995,71 (settemilanovecentonovantacinque/71) oltre IVA come per legge a valere sul Capitolo –1.1.3.160 – "Manutenzione Ordinaria Immobili" Art. 1.03.02.09.008 dell'Esercizio Finanziario Anno 2023;

**RICHIAMATA** ulteriormente la già citata proposta del R.U.P. prot. 7562 del 09.10.2023 e ritenuta per quanto espresso in narrativa meritevole di approvazione;  
Tutto ciò Premesso, Visto e Considerato

### DISPONE


1. di approvare la documentazione relativa alla variante di cui al prot. 7562 del 09.10.2023;
2. di approvare l'Atto di Sottomissione in allegato con riferimento al Contratto Rep. 78 del 20.07.2023;
3. di approvare pertanto la variazione in aumento per l'importo di € 7.995,71 (settemilanovecentonovantacinque/71) oltre IVA come per legge il Contratto Rep. 78 del 20.07.2023 ai sensi dell'art. 106 c. 12 e dell'art. 149 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per gli *Interventi di adeguamento degli Spazi Espositivi dell'Alloggio del Comandante propedeutici all'installazione della Mostra "La pittura della voce. Cuma, l'alfabeto, le origini, le conseguenze"* a favore dell'Operatore Economico Carannante S.r.l., con Sede Legale in Via scarlatti n. 88 – 80127 Napoli (NA), C. F. e P. IVA: 07171750636;
4. di stabilire che l'importo complessivo dell'appalto di lavori per gli *Interventi di adeguamento degli Spazi Espositivi dell'Alloggio del Comandante propedeutici all'installazione della Mostra "La pittura della voce. Cuma, l'alfabeto, le origini, le conseguenze"* è pari a € 63.850,43 (sessantatremilaottocentocinquanta/43) incluso gli oneri della sicurezza oltre l'IVA come per legge;
5. di precisare che l'Operatore Economico si assumerà gli Obblighi relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano Straordinario contro le Mafie, nonché delega al Governo in Materia di Normativa Antimafia" e ss.mm.ii;
6. di numerare e inserire il presente Atto nella Raccolta delle Determine del Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
7. di pubblicare il presente Provvedimento nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto e di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente in coerenza con la Tutela della Privacy di cui alla Normativa Nazionale e Comunitaria.

GP/MPC

**Visto Attestante la Copertura Finanziaria**  
Il Funzionario Amministrativo  
dr.ssa Maria Salemmè




**Visto del RUP**  
arch. Maria Pia Cibelli



**Il DIRETTORE del Parco archeologico dei Campi Flegrei**

Dr. Fabio Pagano



Prenot. 131-2323