



MINISTERO
DELLA
CULTURA



Parco archeologico dei Campi Flegrei

PON FESR CULTURA E SVILUPPO 2014/2020 - ASSE 1, OBIETTIVO TEMATICO 06, OBIETTIVO SPECIFICO 6.c.1, AZIONE 6.c.1.a

"BACOLI - RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PADIGLIONE CAVALIERE DEL CASTELLO ARAGONESE DI BAIA -F82C150012800007 -PON CAM -NA 14

DETERMINA DI APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO "POST AGGIORNAMENTO PREZZI – SAL1 bis"

PREMESSO CHE:

- l'AdG del PON Cultura e Sviluppo, con proprio decreto, registrato alla Corte dei Conti il 21/04/2016, ha reso noto l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulla Azione Gel.a del PON CulturaSviluppo FESR 2014 - 2020, tra cui l'Intervento denominato "Bacoli -Restauro e valorizzazione del Padiglione Cavaliere del Castello Aragonese di Baia - F82C150012800007, per un import complessivo pari ad € 5.000.000,00 IVA al 22% ed oneri connessi inclusi;
- per gli effetti della riorganizzazione del MiBACT ed in applicazione di quanto previsto dal DM MiBACT del 23 gennaio 2016, l'oggetto di intervento a valere sul PON Cultura e Sviluppo FESR 2014 - 2020, a far data dal 1° settembre 2016, sono rientrati nelle competenze del Parco Archeologico dei CampiFlegrei;
- in data 13/12/2016 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare regolante il rapporto tra l'Autorità di Gestione e il beneficiario/ Stazione Appaltante Parco Archeologico dei CampiFlegrei;
- in data 31.01.2018 giusta disposizione prot. n 449 l' Arch. Hosea Scelza, è stato incaricato di svolgere le funzioni di RUP ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 ss.mm. ii. dell'Intervento "Bacoli- Restauro e valorizzazione del Padiglione Cavaliere del Castello Aragonese di Baia - CUP F82C150012800007";
- TENUTO CONTO della proposta del RUP prot. 7306 – A del 25.11.21 di incaricare il funzionario architetto Maria Pia Cibelli della Direzione dei Lavori e d è stato costituito l'Ufficio della Direzione dei lavori;

RICHIAMATA la Disposizione **rep. 12 del 03.02.2021** con la quale, alla luce del progetto esecutivo predisposto dal RTP Corvino+Multari acquisito al protocollo 40-A del 07/01/2021, si è disposta l'approvazione del QTE denominato "Post Gara di Progettazione" che aggiorna il QTE già approvato con Disposizione direttoriale rep. n.122 del 15/10/2019 sia relativamente alle voci per i lavori QUADRO A. SOMME A BASE D'APPALTO sia con riferimento alla determinazione dei costi di cui al QUADRO B. SOMME A DISPOSIZIONE del QTE;

RICHIAMATA la Determina **rep. 67 del 12.05.22** con la quale si dispone l'approvazione del QTE "Post Gara" che aggiorna il succitato QTE "Post Gara di Progettazione" di cui alla Disposizione rep 12 del 03.02.2021 alla luce dei ribassi d'asta offerti dalla RTI aggiudicataria dei lavori giusto contratto rep. 49 del 5 aprile 2022;

VISTA la Delibera n. 333 del 28.06.2022 con la quale la Giunta Regionale della Campania ha approvato "il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale" pubblicato sul BURC n. 59 del 04.07.2022;

VISTA la nota trasmessa dalla DL funzionario architetto Maria Pia Cibelli prot. n. 2003-Adel 28.03.2023 che contiene il Sal 1 bis e i verbali di concordamento dei nuovi prezzi relativi al SAL1, in ottemperanza all'obbligo dell'aggiornamento dei prezzi previsto dall'art.26 del D.L. 50 del 17 maggio 2022 considerando il nuovo prezzario dei Lavori Pubblici della Campania;



VISTO il CDP n. 2bis relativo alle categorie di lavorazione oggetto di revisione prezzi di cui al SAL 1 bis per un complessivo ammontare di € pari a **€ 73.188,65 IVA inclusa**;

VISTO il CDP per oneri di discarica relativi al SAL 1 per un complessivo ammontare di **€ 11.635,24** inclusa IVA al 22%;

TENUTO CONTO che . in ottemperanza a quanto prescritto dall'art.26 del D.L. 50 del 17 maggio 2022, le somme di cui al CDP n. 2 bis per aggiornamento prezzi su SAL 1 bis pari a € 73.188,65 IVA inclusa, trovano copertura sulla voce di costo B.3.a "imprevisti Iva inclusa" del QTE "post gara" approvato con la succitata Determina rep. 67 del 12.05.2022, fino alla concorrenza del 50% della voce complessiva;

TENUTO CONTO altresì che le somme di cui CDP per oneri di discarica relativi al SAL 1 per un complessivo ammontare di € 9.357,08 oltre IVA al 22% trovano copertura a valere sulla voce B.3.c *Oneri di discarica comprensivi del 15% quale maggiorazione per appaltatore* pari a complessivi € 40.200,00 oltre Iva al 22%

Tanto visto, tenuto conto e richiamato, su proposta del RUP, il Sottoscritto Dott. Fabio Pagano, in qualità di Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei

DETERMINA

- 1) di approvare il Quadro Tecnico Economico "**Post aggiornamento prezzi_ SAL 1**" (All.1) che recepisce i seguenti aggiornamenti:
 - a) ridurre la voce B.3.a "imprevisti Iva inclusa" di € € 73.188,65 IVA inclusa, pari alle somme relative al SAL 1 bis "aggiornamento prezzi" come da I CDP n. 2 bis in ottemperanza al D.L. 50/2022 "DECRETO AIUTI";
 - b) ridetermina pertanto la voce B.3.a "imprevisti Iva inclusa" in € 259.305,28;
 - c) introduce la voce B.3.c1 *Oneri di discarica comprensivi del 15% quale maggiorazione per appaltatore_ Sal 1* che risponde la quota di oneri di discarica relative al CDP su SAL 1;
 - d) ridetermina pertanto la voce B.3.c *Oneri di discarica comprensivi del 15% quale maggiorazione per appaltatore*, e le connesse voci nel Quadro IVA, in € 30.662,92 oltre IVA al 22%
- 2) di dare atto che il QTE "Post aggiornamento prezzi" dell'intervento aggiornato per le sole voci di costo sopra evidenziate lascia invariato il valore complessivo dell'intervento pari **€ 5.000.000,00** IVA ed oneri connessi inclusi e non ricorre alle economie derivanti da ribassi d'asta;
- 3) di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determinazioni del Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del Sito di questo Istituto.

Il Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei

(Dott. Fabio Pagano)