



Parco Archeologico dei Campi Flegrei

DETERMINA

Oggetto: Interventi di Ripristino del Decoro dei Percorsi di Visita presso l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli (NA)

CUP: F89D22003030001 - CIG: ZA038F944B. Approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs.50/2016

IL DIRETTORE

VISTO

- il DLGS 42/2004 e s.m.i., recante il Codice per i Beni Culturali e per il Paesaggio e ss.mm. ii;
- il DPCM 171/2014 e il DPCM 169/2019 recante il regolamento di riorganizzazione del Mibact degli Uffici di diretta competenza del Ministro e dell'Organismo Indipendente e DM attuativi;
- il DM 44 del 23/1/2016 di istituzione del Parco, il DM 198 del 9/4/2016 di assegnazione deisiti e il DM 328 del 28/6/2016 di conferimento dell'autonomia speciale;
- il DM 21 febbraio 2018 "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.;
- il DLGS 50/2016 recante Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm. ii;
- il provvedimento DG – MU n. 567 del 26/05/2022, trasmesso con nota prot. 4316 del 21.06.22, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Sottoscritto l'incarico di Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, a decorrere dal 21/06/2022;

PREMESSO:

- che il Parco a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Cultura è ufficio di livello dirigenziale non generale e Istituto di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia organizzativa, tecnico-scientifica, finanziaria e contabile;
- che il Parco è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale cui afferiscono 26 siti, istituti, luoghi della cultura, immobili e/o complessi, così come assegnati dal DM 198 del 9/4/2016;
- che il Parco persegue quali finalità generali, pubbliche ed istituzionali, la tutela e la conservazione, la ricerca e lo studio, la promozione e la diffusione della cultura nonché la valorizzazione e la pubblica fruizione di tutti i suoi siti archeologici e le sue collezioni;
- che il Parco cura la manutenzione e la gestione dei siti archeologici e degli immobili in consegna ed ispira la propria azione ai principi di trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia;

VISTO:



e-mail: pa-fleg@cultura.gov.it PEC: pa-fleg@pec.cultura.gov.it

Rione Terra, Palazzo De Fraja – 80078 Pozzuoli (NA)

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. del 19/04/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

RICHIAMATI:

- la determina 181 del 13/12/2022 con la quale si disponeva, in riferimento all'oggetto del presente atto, di contrarre mediante Trattativa Diretta MEPA con l'O. E. TEC.SP.ED. S.r.l., con sede legale in Via Lago di Como n. 4 – 04016 Sabaudia (LT), P. IVA: 00350400636, per l'importo di € 18.575,72 (diciottomilacinquecentosettantacinque/72), di cui € 644,22 (seicentoquarantaquattro/22) quali Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per Legge;
- la determina di affidamento rep. 201 del 30.12.2022, a seguito di Trattativa Diretta Mepa n. 3351107;
- il contratto rep. 35 del 14.03.2023 stipulato tra le parti relativo ai lavori in oggetto e il verbale di consegna dei lavori del 20.03.2023;

CONSIDERATO che:

- in data 03.02.2023 è stato stipulato il contratto recante rep. n. 20 e relativo agli interventi denominati "Pozzuoli - Anfiteatro Flavio: interventi per il miglioramento dell'accessibilità e nuova fruizione. Lavori di restauro e valorizzazione" a valere sul finanziamento PON FESR Cultura e Sviluppo 2014 -2020;
- il suddetto intervento – pur se prevede interventi di restauro su una zona ristretta e continua dell'Anfiteatro Flavio - per esigenze logistiche di cantiere e di rispetto delle norme di sicurezza, ha comportato una perimetrazione di un'area abbastanza ampia del monumento, riducendo ulteriormente i percorsi di visita, con ripercussioni su quanto previsto nell'intervento di ripristino del decoro relativo principalmente al ripristino dei percorsi di visita;
- per le suddette motivazioni si è reso necessario introdurre nel progetto, già in corso di esecuzione, variazioni tali da ricorrere a delle diminuzioni delle sole quantità delle opere previste;

RILEVATO che il RUP e D.L. Arch. Annalisa Manna (giusta nomina prot. 7332 del 03.11.2022) per le motivazioni anzidette, ha imposto all'appaltatore durante lo svolgimento delle prestazioni, l'esecuzione dei lavori in misura inferiore, per un importo complessivo delle lavorazioni non effettuate pari ad € 3.312,23 oltre Iva;

RICHIAMATA la perizia del Rup del 10.04.2023, acquisita agli atti con prot. 4515 del 20.06.2023, con la quale la stessa dispone, per le ragioni sin qui esposte, di procedere ad una modifica del contratto rep. 35 del 14.03.2023 con l'OE TEC.SP.ED. S.r.l. ai sensi dell'art. 106 comma 12 del d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che l'importo in diminuzione di cui alla citata perizia, sottoscritta in data 10.04.2023 dal Rup, nonché D.L. e per accettazione dall'Operatore economico, ammonta ad € 3.312,23 oltre Iva e, pertanto, inferiore al 20% dell'importo contrattuale originario;

CONSIDERATO che l'Amministrazione aggiudicatrice può avvalersi della variazione in diminuzione della prestazione contrattuale, nell'esecuzione del servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 12 del d. lgs. 50/2016;

VISTI:

- il D.P.R. 29/05/2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la Disciplina del Servizio di Cassa delle Soprintendenze dotate di Autonomia Gestionale;
- il D.P.R. 27/02/2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20/03/1975, n. 70;
- il Decreto MIC DG-MU SERV I n.181 del 07.03.2023 della Direzione Generale Musei che approva in favore di questo Ente il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 (ns. prot. 1595 – A del 10.03.2023)

ACCERTATA la riduzione dell'importo di € 3.312,23 oltre iva al 22% a valere sul capitolo 2.1.2.020 - "RECUPERO, RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E ALLESTIMENTI MUSEALI" art. 2.02.03.06.001/Adel bilancio 2023;

DATO ATTO, con riferimento al presente provvedimento, dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/90 e con riferimento al Codice di Comportamento e alla Legge Anticorruzione.

Tutto ciò Premesso, Visto e Considerato

DISPONE

1. di approvare la variazione in diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto rep. 35 del 14.03.2023 stipulato con la Società TEC.SP.ED. S.r.l., con sede legale in Via Lago di Como n. 4 – 04016 Sabaudia (LT), P. IVA: 00350400636 agli stessi patti, prezzi e condizioni della pattuizione originaria, con una riduzione dell'importo originario di € 3.312,23 oltre iva, il quale determina il nuovo importo contrattuale di € 14.831,99 OLTRE IVA;
2. di approvare, pertanto la perizia suppletiva sottoscritta tra le parti in data 10.04.2023 e acquisita agli atti e con prot. 4515 del 20.06.2023 e lo schema di atto di sottomissione allegato;
3. di dare atto che il codice CIG è: **ZA038F944B**;
4. di accertare la riduzione dell'importo di € 3.312,23 oltre iva nell'ambito del capitolo 2.1.2.020 - "RECUPERO, RESTAURO, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI IMMOBILI E ALLESTIMENTI MUSEALI" art. 2.02.03.06.001/A dando mandato all'Ufficio Programmazione e Bilancio a provvedere alla radiazione dell'impegno n. 300/2022 preventivamente all'approvazione del conto consuntivo 2023;
5. di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicarlo nella apposita sezione trasparenza del sito di questo Istituto;
6. di pubblicare il presente Provvedimento nella apposita Sezione di Amministrazione Trasparente di questo Istituto e di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi

dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e della Legge 190/2012
in coerenza con la Tutela della Privacy di cui alla Normativa Nazionale e Comunitaria.

Cc

Visto attestante la copertura finanziaria

Il funzionario Amministrativo

Dr.ssa Maria Salemme

Maria Salemme

Il Direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Dr. Fabio Pagano

Fabio Pagano